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Projektmethode

Warum Projekte in der Roverstufe? X!

Ein Grundprinzip der pfadfinderischen Methode ist ,,learning by doing". Das bedeutet: zu lernen durch das Sammeln von (guten und
schlechten) Erfahrungen, das Beobachten und Experimentieren, das eigene Erleben und Reflektieren. Das Projekt ist die Handlungsform
innerhalb der DPSG, um das Prinzip des ,learning by doing” umzusetzen. Was der Inhalt eines Projektes ist, hdngt von der jeweiligen
Gruppe und ihren Interessen und Ideen ab. Grundsétzlich kénnen alle Themen durch Projekte bearbeitet werden.

/I Wahrend der Roverzeit ergeben sich viele unterschiedliche Themenfelder, dieihr in den sieben Handlungsfeldern der Roverstufe
wieder findet und dort ndher beschrieben sind. Diese sind genauso in der Ordnung verankert. Ihr habt die Chance, in den vier kurzen
Jahren der Roverzeit viele Sachen auszuprobieren und euch mit spannenden Dingen aktiv auseinander zu setzen. lhr seid viele und nicht
aleine. Ihr habt die Méglichkeiten unterwegs zu sein und selbststéndig zu entscheiden, wasihr wallt. Ihr habt das Potenzial und die
Freiheit das zu tun, was euch interessiert. |hr kdnnt euch gegen Ungerechtigkeit einsetzen, die Welt verdndern und gestalten. Nutzt diese
Chance!

Die Projektmethode unterstiitzt euch dabel, eure Vorhaben
umzusetzen. Sie zeigt einen mdglichen Ablauf und Rahmen fir euer
Projekt und hilft, Themen strukturiert zu behandeln und Projekte
moglichst abzuschliefden.

Franz Georg Wand. Rover.aktiv S.7

Projektmethode
Ein Projekt lauft in mehreren Phasen ab:

® Themenfindung
¢ Beratung und Entscheidung
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Projektmethode

¢ Planung und Durchfiihrung
® Reflexion
® Projektabschluss

Dartiber hinaus gibt es die Animation und Reflexion al's durchgangige Elemente, die in jeder Phase vorkommen oder genutzt werden
konnen. Jede dieser Phasen verfolgt das Ziel, das Projekt voranzubringen, damit es moglichst erfolgreich abgeschl ossen werden kann.
Auch wenn es vielleicht schwer féllt, achtet darauf, dass ihr euch durch diese einzelnen Phasen , durcharbeitet und alle aus eurer Runde
bei spielsweise daran beteiligt sind. Nichtsist enttéuschender, als wenn ihr feststellt, dassihr zum Beispiel bei der Planung nicht
weiterkommt, weil einige nicht wissen, fur welches Projekt sich die Runde genau entschieden hat. Das kann zum Beispiel daran liegen,
dass digjenigen bei der Entscheidung nicht dabel waren, aber auch daran, dass das Projekt und das gemeinsame Ziel nicht fur alle
verstandlich beschrieben wurde.

Ihr solltet das Ziel haben, ein Projekt abzuschliefRen und den Erfolg anschlief3end gemeinsam zu feiern. Sollte dies nicht gelingen, weil
ihr etwa keine Genehmigung zum Filmdreh im Rathaus bekommt oder das Geld fur die Fahrt ins Ausland nicht ausreicht, steckt nicht
den Kopf in den Sand, sondern stellt in einer Reflexion fest, warum genau das Projekt stockte, wasihr beim néchsten Mal anders
machen kénnt. Beendet das unfertige Projekt bewusst! Auf den néchsten Seiten haben wir die einzelnen Projektphasen beschrieben und
jeweils ein paar Methoden angefiigt. Auch hier gilt, dassihr diese als VVorschlége betrachten sollt und sie keinen Anspruch haben,
vollsténdig zu sein oder genau auf eure Runde mit euren individuellen Bedirfnissen zutreffen miissen.

Weiter zur Themenfindung

1. rover.aktiv: Bundesleitung der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), Bundesarbeitskreis Roverstufe. Georgsverlag,
2010. ISBN: 3-927349-87-9 und 978-3-927349-87-2
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