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Beratung und Entscheidung[l]

Im ersten Schritt, der Themenfindung, habt ihr viele Ideen gesammelt. Jetzt ist es Zeit herauszufinden, was
euer ,Lieblingsprojekt” ist, was ihr wirklich umsetzen wollt. Das ist nicht immer einfach. Je mehr Leute ihrin
der Runde seid, desto mehr Wunsche und Vorstellungen musst ihr unter einen Hut bringen. Es gibt
verschiedene Mdéglichkeiten, zu einer Entscheidung flr ein Projekt oder Vorhaben zu kommen: Wenn sich
alle einig sind, vielleicht weil ahnliche Vorstellungen fur das Projekt bereits in den Kdpfen stecken, ist das ein
Konsens. Ein Konsens hat den Vorteil, dass sich keiner Gbergangen flihlt und im besten Fall alle an einem
Strang ziehen, weil sich alle mit dem gemeinsamen Vorhaben identifizieren kénnen. Gut, wenn ihr einen
Konsens erzielen kénnt, aber leider ist das oft nicht ganz so einfach - unterschiedliche Menschen haben
eben unterschiedliche Interessen und Meinungen.

Die andere Mdéglichkeit, sich als Runde flr ein Vorhaben zu entscheiden, ist eine Mehrheitsentscheidung.
Das ist ein uraltes und bewahrtes demokratisches Mittel, wobei es aber immer eine Uberstimmte Minderheit
gibt. Eine solche Mehrheitsentscheidung kann zu einem Problem werden, wenn sich Mitglieder der Runde
Ubergangen fihlen und deswegen euer Vorhaben nicht mehr unterstitzen oder blockieren.

Es ist also in jedem Fall wichtig, vor einer Entscheidung - gleich, ob als Konsens oder als
Mehrheitsentscheidung - in der Gruppe so ausfuhrlich wie nétig alle Ideen durchzudiskutieren und bei einer
Mehrheitsentscheidung sicher zu gehen, dass die Uberstimmte Minderheit die Entscheidung hinreichend
mittragt. Jeder muss die Gelegenheit haben, sich Gedanken zu machen und sich zu Uberlegen, was sein
~Lieblingsprojekt” ist, warum das so ist und wie wichtig es flr sie oder ihn ist, dass genau dieses Projekt
durchgefuhrt wird. Dieser Prozess kann langwierig und anstrengend sein. Wichtig in dieser Phase ist, alle
moglichen Bedenken und Fragen genau jetzt anzusprechen und zu klaren. Sonst kann es passieren, dass zu
einem spateren Zeitpunkt die Diskussion erneut losgeht. So vermeidet ihr, dass ihr etwa wahrend der
Planung oder Durchfuhrung eures Vorhabens in die Entscheidungsphase zurlickgeworfen werdet. Das wirde
euch am Fortkommen hindern und kénnte euch den Spald an der Sache grindlich verderben. In der
Entscheidungsphase ist oftmals Kompromissbereitschaft gefragt, da es, wie bereits angedeutet, in Gruppen
immer Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Winschen gibt. Wenn ihr zu viele gute Projektideen
und viel Zeit habt, kénnt ihr eine Projektrangfolge erstellen und die einzelnen Projekte nacheinander mit
allen gemeinsam realisieren. Ihr misst euch ,nur” daflr entscheiden, welches Projekt wann ,dran” ist. Unter
Umstanden kénnt ihr euch auch in Kleingruppen aufteilen und die Projekte parallel durchfihren. Das ware
eine pragmatische Alternative, wenn zum Beispiel absehbar ware, dass ihr nur eine begrenzte Zeit fir die
Durchfliihrung hattet (wie im Sommerlager) und ihr euch nicht auf ein gemeinsames Projekt einigen kénnt.
Ferner kénnt ihr eine Projektidee so anpassen, dass sich doch noch alle damit anfreunden kénnen. Beachtet
hierbei, dass die Idee nicht total verwassert wird! Dadurch kann es allzu leicht passieren, dass wichtige
Identifizierungspunkte verloren gehen und keiner mehr so richtig hinter dem - gegebenenfalls neu
gewonnenen - Projekt steht.

Die in dieser Phase notwendigen Diskussionen kdnnen zah sein und vielleicht langer dauern als erwartet.
Deswegen ist es wichtig, dass ihr nicht immer mit allen zusammensitzt und euch die Képfe heil redet,
sondern fur Abwechslung sorgt. Oft ist es hilfreich, sich zwischendurch in Kleingruppen zusammenzutun,
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ebenso ist die methodische Abwechslung sinnvoll. Generell ist oft eine Gesprachsleitung zweckmaRig, die
unter anderem darauf achtet, dass alle ausreden kénnen und jeder zu Wort kommt. Diese Rolle kann eure
Leiterin oder euer Leiter Ubernehmen, oder etwa ein Mitglied eurer Runde. Wenn ihr euch flr ein Projekt
entschieden habt, ist es durchaus sinnvoll diese Entscheidung schriftlich festzuhalten. So kénnt ihr euch in
den folgenden Projektphasen immer wieder vergewissern, fir was ihr euch genau entschieden habt.
AuBerdem ist eine Projektentscheidung auf jeden Fall ein Grund, sich zu freuen und zu feiern!

Weiter zum nachsten Schritt in der Projektmethode: Planung und Durchfihrung

1. 7 rover.aktiv: Bundesleitung der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), Bundesarbeitskreis
Roverstufe. Georgsverlag, 2010. ISBN: 3-927349-87-9 und 978-3-927349-87-2
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