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Planung und Durchfuhrung von Projekten[l]

Der ganze Gruppenraum hangt voller Orga-Zettel, ihr habt alles hundertmal diskutiert und Gberlegt; nun
sitzt ihr auf heiBen Kohlen? Na dann kann’s ja losgehen. Endlich soll all das in die Tat umgesetzt werden,
woflr ihr (wahrscheinlich) schon intensiv gearbeitet habt - euer Projekt.

Lasst euch nicht aufhalten, als Gruppe kdnnt ihr eine ganze Menge schaffen! Damit ihr euch hinterher noch
oft an das gemeinsam Erlebte erinnern kénnt, ist eine gute Dokumentation sinnvoll. Sorgt dafir, dass genug
Fotos (Filme, ...) gemacht werden, die eine schéne Erinnerung darstellen und hinterher helfen, das ganze
Projekt zu reflektieren! Je nach Projekt kann etwa ein Tagebuch (in einem Heft oder als Video) eine
Mdéglichkeit dafur sein, das bietet sich unter anderem auf gemeinsamen Reisen an.

Vielleicht hat bereits die Presse, die Verantwortlichen
der Di6zesanhomepage oder die roverpara.de ein
Interesse an eurem Projekt?

Bei einem umfangreicheren Projekt, das mehrere
Gruppenstunden dauert oder zu einem bestimmten
Termin fertig sein soll oder muss, ist es hilfreich, wenn
ihr euch einen Plan macht, in dem festgehalten wird,
was zu tun ist, wann ihr es tun wollt und wer genau
wofur verantwortlich ist. Diesen Plan kénnt ihr
naturlich jederzeit anpassen, wenn er nicht mehr
stimmt.

Bei jedem langeren Projekt ist es sinnvoll, sich
zwischendurch zusammenzusetzen und zu Uberlegen,
ob bisher alles so geklappt hat wie ihr es geplant habt
und wenn nicht, warum und wie ihr das andern kénnt.
Solche Zwischenreflexionen helfen dabei, dass alle auf
dem gleichen Stand sind und auftretende Probleme in
der Gruppe gelést werden kénnen. Auch wenn es
keine Herausforderungen geben sollte, ist es einfach schoén, in der Gruppe davon erzahlen zu kénnen, wie
gut alles lauft. Das motiviert euch fir die weiteren Schritte. Zum Beispiel kénnt ihr euch bei einem langer
dauernden Projekt immer zum Schluss der Gruppenstunde (oder auf einer Reise/im Lager am Abend) kurz
zum Reflektieren Zeit nehmen.

Weiter zum nachsten Schritt in der Projektmethode: Reflexion

1. 1 Bundesleitung der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), Bundesarbeitskreis Roverstufe,
rover.aktiv, Georgsverlag, Neuss, 2010, ISBN: 3-927349-87-9 und 978-3-927349-87-2, S. 14

Ausgabe: 05.12.2025 Dieses Dokument wurde erzeugt von wiki.rover.de Seite 1 von 1


https://wiki.rover.de/index.php/Datei:Planung_und_Durchf%C3%BChrung.png
https://wiki.rover.de/index.php/Projektmethode/Reflexion

	Projektmethode/Planung und Durchführung
	Planung und Durchführung von Projekten[1]


