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Quelltext der Seite Hauptseite

Du bist aus den folgenden Grinden nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten:

® Diese Aktion ist auf Benutzer beschrankt, die der Gruppe ,Benutzer” angehéren.
® Diese Seite wurde geschltzt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

<ref><span style="color: rgh(51, 51, 51)">rover.aktiv: Bundesleitung der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt
Georg (DPSG), Bundesarbeitskreis Roverstufe. Georgsverlag, 2010. ISBN: 3-927349-87-9 und 978-3-927349-
87-2</span></ref>Der ganze Gruppenraum hangt voller Orga-Zettel, ihr habt alles hundertmal diskutiert und
Uberlegt; nun sitzt ihr auf heil3en Kohlen? Na dann kann’s ja losgehen. Endlich soll all das in die Tat umgesetzt
werden, woflr ihr (wahrscheinlich) schon intensiv gearbeitet habt — euer Projekt. Lasst euch nicht aufhalten,
als Gruppe konnt ihr eine ganze Menge schaffen! Damit ihr euch hinterher noch oft an das gemeinsam Erlebte
erinnern kénnt, ist eine gute Dokumentation sinnvoll. Sorgt dafiir, dass genug Fotos (Filme, ...) gemacht
werden, die eine schone Erinnerung darstellen und hinterher helfen, das ganze Projekt zu reflektieren! Je nach
Projekt kann etwa ein Tagebuch (in einem Heft oder als Video) eine Méglichkeit dafiir sein, das bietet sich
unter anderem auf gemeinsamen Reisen an. Vielleicht hat bereits die Presse, die Verantwortlichen der
Ditzesanhomepage oder die roverpara.de ein Interesse an eurem Projekt? Bei einem umfangreicheren
Projekt, das mehrere Gruppenstunden dauert oder zu einem bestimmten Termin fertig sein soll oder muss, ist
es hilfreich, wenn ihr euch einen Plan macht, in dem festgehalten wird, was zu tun ist, wann ihr es tun wollt und
wer genau wofur verantwortlich ist. Diesen Plan kénnt ihr naturlich jederzeit anpassen, wenn er nicht mehr
stimmt. Bei jedem langeren Projekt ist es sinnvoll, sich zwischendurch zusammenzusetzen und zu tberlegen,
ob bisher alles so geklappt hat wie ihr es geplant habt und wenn nicht, warum und wie ihr das &ndern kdnnt.
Solche Zwischenreflexionen helfen dabei, dass alle auf dem gleichen Stand sind und auftretende Probleme in
der Gruppe geldst werden kénnen. Auch wenn es keine Herausforderungen geben sollte, ist es einfach schon,
in der Gruppe davon erzahlen zu kénnen, wie gut alles lauft. Das motiviert euch fiir die weiteren Schritte. Zum
Beispiel kénnt ihr euch bei einem langer dauernden Projekt immer zum Schluss der Gruppenstunde (oder auf
einer Reise/im Lager am Abend) kurz zum Reflektieren Zeit nehmen. <span style="color: rgb(51, 51, 51)"
>Weiter zum néchsten Schritt in der Projektmethode:</span> [[Projektmethode/Reflexion|Reflexion]]
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