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Quelltext der Seite Hauptseite

Du bist aus den folgenden Grinden nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten:

® Diese Aktion ist auf Benutzer beschrankt, die der Gruppe ,Benutzer” angehéren.
® Diese Seite wurde geschltzt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Planung und Durchfuihrung von Projekten<ref><span style="color: rgb(51, 51, 51)">Bundesleitung der
Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), Bundesarbeitskreis Roverstufe, rover.aktiv, Georgsverlag,
Neuss, 2010, ISBN: 3-927349-87-9 und 978-3-927349-87-2, S. 14</span></ref>== Der ganze Gruppenraum
hangt voller Orga-Zettel, ihr habt alles hundertmal diskutiert und tberlegt; nun sitzt ihr auf heiRen Kohlen? Na
dann kann'’s ja losgehen. Endlich soll all das in die Tat umgesetzt werden, wofir ihr (wahrscheinlich) schon
intensiv gearbeitet habt — euer Projekt. Lasst euch nicht aufhalten, als Gruppe kénnt ihr eine ganze Menge
schaffen! Damit ihr euch hinterher noch oft an das gemeinsam Erlebte erinnern kénnt, ist eine gute
Dokumentation sinnvoll. Sorgt dafir, dass genug Fotos (Filme, ...) gemacht werden, die eine schéne
Erinnerung darstellen und hinterher helfen, das ganze Projekt zu reflektieren! Je nach Projekt kann etwa ein
Tagebuch (in einem Heft oder als Video) eine Méglichkeit dafiir sein, das bietet sich unter anderem auf
gemeinsamen Reisen an. [[Datei:Planung und Durchfiihrung.png|mini|Franz Georg Wand. Rover.Aktiv. S.13]]
Vielleicht hat bereits die Presse, die Verantwortlichen der Didzesanhomepage oder die roverpara.de ein
Interesse an eurem Projekt? Bei einem umfangreicheren Projekt, das mehrere Gruppenstunden dauert oder zu
einem bestimmten Termin fertig sein soll oder muss, ist es hilfreich, wenn ihr euch einen Plan macht, in dem
festgehalten wird, was zu tun ist, wann ihr es tun wollt und wer genau wofur verantwortlich ist. Diesen Plan
kénnt ihr nattrlich jederzeit anpassen, wenn er nicht mehr stimmt. Bei jedem langeren Projekt ist es sinnvaoll,
sich zwischendurch zusammenzusetzen und zu Uberlegen, ob bisher alles so geklappt hat wie ihr es geplant
habt und wenn nicht, warum und wie ihr das &ndern kdnnt. Solche Zwischenreflexionen helfen dabei, dass alle
auf dem gleichen Stand sind und auftretende Probleme in der Gruppe geldst werden kénnen. Auch wenn es
keine Herausforderungen geben sollte, ist es einfach schon, in der Gruppe davon erzéhlen zu kénnen, wie gut
alles lauft. Das motiviert euch fir die weiteren Schritte. Zum Beispiel konnt ihr euch bei einem langer
dauernden Projekt immer zum Schluss der Gruppenstunde (oder auf einer Reise/im Lager am Abend) kurz
zum Reflektieren Zeit nehmen. <span style="color: rgb(51, 51, 51)">Weiter zum nachsten Schritt in der
Projektmethode:</span> [[Projektmethode/Reflexion|Reflexion]] <references />
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